



แบบรายงาน

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑/๒๕๖๔

จังหวัดเลย

คำอธิบาย : ในข้อที่ ๑ เลือกรอกข้อมูลในตารางเฉพาะจังหวัดของท่าน และลบตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
เลย	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย	() แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๖๕,๕๔๒.๓๒ บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน..... บาท () อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล)	๑๐,๐๐๐,๐๐	โครงการชลประทานเลย	งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๔

๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเลย
(รอบที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ , รอบที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ในปี ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติ	รวมทั้งหมด...๑๖.....โครงการ...๔๕.....กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๑๙๙,๔๑๑,๓๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	จำนวน ...๑....โครงการ.....๕...กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ....๒๘,๒๔๕,๒๗๗.... บาท
ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน....๑๔...โครงการ...๓๙.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ .. ๑๗๐,๒๖๖,๐๒๓... บาท
ยังไม่เบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ตรวจรับ/ส่งเบิก)	จำนวน.....โครงการ.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..... บาท
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน....๑...โครงการ...๑.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....๙๐๐,๐๐๐....บาท **กิจกรรมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ จังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙
คาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เหลือปี)	จำนวนโครงการ.....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..... บาท

๓. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

(จังหวัดได้มีการติดตามและกำกับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

จังหวัดเลยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) จังหวัดได้เชิญส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับงบประมาณ มาประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน สรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีท่านคลังจังหวัดเลย และ หน.หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดเป็นผู้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

(๒) จังหวัดเลย มีคำสั่งจังหวัดเลย แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (สนง.คลังจังหวัดเป็นเลขานุการ โดยมีกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดทุกเดือน)

(๓) จังหวัดเลย มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินโครงการ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เร่งรัดดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินของโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการฯ และแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าของงาน หากล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๑ ของเดือน

(๔) จังหวัดเลย มีการประชุมส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

(๕) ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (eMENSCR) ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

(๖) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย/สำนักงานจังหวัดเลย แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัดประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ/การเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ/หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัด (ซึ่งจะมีทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเป็นกรรมการ) เป็นประจำ

(๗) คณะผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) และคณะทำงานของสำนักงานจังหวัดเลย ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัด ประชุมติดตามเร่งรัดฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

๔. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าความสำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

- (๑) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เป็นสาเหตุทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอหรือหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้
- (๒) ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา
- (๓) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจังหวัด บางหน่วยงานมีภารกิจและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากนโยบายเร่งด่วนด้วย อีกทั้งยังมีการโยกย้ายข้าราชการ (จนท. พัสดุ/การเงิน) จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวล่าช้า
- (๔) บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณจำนวนมากเกิน ๑๐ ล้านบาทและมีสัญญาเกินปีงบประมาณ แม้จะดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัด

๕. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ ๔

- (๑) การดำเนินโครงการ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ
- (๒) นายช่างผู้ควบคุมงานควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนและงวดงานที่กำหนดไว้ตามสัญญา

๖. ข้อเสนอแนะของจังหวัด

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

- (๑) เพิ่มบุคลากรงานด้านพัสดุและการเงิน เพื่อรองรับสำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจังหวัด
- (๒) การบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณ ระหว่างกระทรวง กรม (งบปกติ) และจังหวัด (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

- (๑) แบบฟอร์มการรายงานการติดตาม/ผลการดำเนินโครงการ ที่มาส่งมาจากส่วนกลาง ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น แบบฟอร์มการติดตามผล และเบิกจ่ายงบประมาณจากหลายหน่วยงาน
- (๒) ให้กระทรวง กรม ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

๗. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนำเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

- การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบต่อแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. และเมื่อทราบผลแล้ว ต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณอีกขั้นต่อนหนึ่ง ซึ่งใช้ระยะเวลาพอควรอาจให้ก่อให้เกิดความล่าช้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร

- การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ควรให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการพิจารณาและเสนอ อ.ก.บ.ภ. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

ลงชื่อ

(นายวสันต์ ไทยสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร. มท. ๔๖๓๘๐

Email : loeistrategic@gmail.com