

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 01/2566

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) กก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |
| * | ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ | | 858,800 | 0 | 858,800 | | | | | | | |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ | | 858,800 | 0 | 858,800 | | | | | | | |
| | พัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์ มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) | สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด เลย | 858,800 | | 858,800 | ธ.ค.-65 | | 2 | | | | |
| * | ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร | | 5,371,500 | 15,000,000 | 20,371,500 | | | | | | | |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | 121,200 | 0 | 121,200 | | | | | | | |
| | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย อำเภอเมืองเลย | ที่ทำการ ปกครองอำเภอ เมืองเลย | 121,200 | | 121,200 | ม.ค.-66 | | 2 | | 112,250 | | |
| 3 | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | |
| | ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอู่มนวนาว | โครงการ ชลประทานเลย | | 15,000,000 | 15,000,000 | | พ.ย.-65 | | 15 | 12,542,800 | | |
| 4 | โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร | | 5,250,300 | 0 | 5,250,300 | | | | | | | |
| | การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer ด้วย เทคโนโลยี Smart farming | สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย | 374,800 | | 374,800 | พ.ย.-65 | | 2 | | 85,620 | | |
| | ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม กาแฟ | สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย | 793,500 | | 793,500 | พ.ย.-65 | | 2 | | 184,680 | | |
| | ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย) | สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย | 748,200 | | 748,200 | พ.ย.-65 | | 2 | | 98,492 | | |
| | ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตการเกษตร (ไม้ผล) | สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย | 2,073,200 | | 2,073,200 | ม.ค.-66 | | 2 | | 261,800 | | |
| | ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง | สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย | 212,400 | | 212,400 | ม.ค.-66 | | 2 | | 210,420 | | |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ | |
|-----|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |
| | ส่งเสริมและสร้างตลาดผลผลิตมังสะดั่งและจังหวัด | สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด เลย | 1,048,200 | | 1,048,200 | ธ.ค.-65 | | 2 | | 0 | | |
| * | ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ | | 13,972,100 | 46,000,000 | 59,972,100 | | | | | | | |
| 5 | โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง | | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | |
| | ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง - ดาวตาด ระหว่าง กม.7+050 - กม.7+800 ระยะทาง 0.750 กม. | แขวงทางหลวง เลยที่ 1 | | 16,000,000 | 16,000,000 | | มี.ค.-66 | | 16 | | | ขอเปลี่ยน กม. จากเดิม เป็น กม.6+000 - กม.6+890 ระยะทาง 0.890 กม. เนื่องจากเดิมงานสะพานออกแบบให้ก่อสร้างขยายสะพานจาก 7 เมตร เป็น 21 เมตร ไม่คุ้มค่ากับการก่อสร้างเพราะว่าสะพานเดิมมีความชำรุดเพิ่มมากขึ้น ไม่เหมาะสม กับการขยาย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการให้มีความเหมาะสม |
| | งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน ควบคุม 0100 ตอน โป่งซี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+000 ระยะทาง 2.170 กม. | แขวงทางหลวง เลยที่ 2 (ด่าน ซ้าย) | | 10,000,000 | 10,000,000 | | พ.ย.-65 | | 14 | 9,979,000 | | เริ่ม 1-ธ.ค.-65 สิ้นสุด 28-ก.พ.-66 |
| | งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม. 41+600 - กม.44+500 ระยะทาง 2.900 กม. | แขวงทางหลวง เลยที่ 2 (ด่าน ซ้าย) | | 10,000,000 | 10,000,000 | | พ.ย.-65 | | 14 | 9,956,410 | | เริ่ม 29-พ.ย.-65 สิ้นสุด 26-ก.พ.-66 |
| | งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน ควบคุม 0100 ตอนเหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม. 23+750 - กม.27+230 ระยะทาง 3.480 กม. | แขวงทางหลวง เลยที่ 2 (ด่าน ซ้าย) | | 10,000,000 | 10,000,000 | | พ.ย.-65 | | 13 | 0 | | เริ่ม 20-ธ.ค.-65 สิ้นสุด 19-มี.ค.-66 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด | | 11,695,900 | 0 | 11,695,900 | | | | | | | |
| | จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย | ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ด่านซ้าย | 1,200,000 | | 1,200,000 | ก.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย | ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ด่านซ้าย | 300,000 | | 300,000 | มี.ย.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัทธจรีย์แห่งชีวิต | ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ปากชม | 1,711,800 | | 1,711,800 | ต.ค.-65 | | 2 | | 1,542,000 | | |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) กก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |
| | ส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย | ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว | 900,000 | | 900,000 | เม.ย.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ | 1,400,000 | | 1,400,000 | พ.ย.-65 | | 2 | | 1,117,500 | | |
| | Phurua New Normal ซุป ชิม ซิลล์ @ปรอทักษ์ภูเรือ | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ | 296,000 | | 296,000 | ส.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน | 1,630,600 | | 1,630,600 | พ.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย | ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ | 277,500 | | 277,500 | พ.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งานสีเส้นเมืองเลย | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย | 3,980,000 | | 3,980,000 | มี.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุน | | 2,276,200 | 0 | 2,276,200 | | | | | | | |
| | พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยแบบ New normal | สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย | 1,889,600 | | 1,889,600 | ต.ค.-65 | | 14 | | 1,889,600 | | 100% |
| | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว SANDBOX เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย | 386,600 | | 386,600 | ธ.ค.-65 | | 2 | | 171,760 | | |
| * | ผลผลิต:โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม | | 12,920,500 | 40,640,000 | 53,560,500 | | | | | | | |
| 8 | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวก | | 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | |
| | ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านท่าลี่ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย | แขวงทางหลวงชนบทเลย | | 9,500,000 | 9,500,000 | | ธ.ค.-65 | | 13 | 0 | | เริ่ม 20 ธ.ค.65 สิ้นสุด 14 เม.ย.65 |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กก. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |
| | ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บ้านนาข่า ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย | แขวงทางหลวง ชนบทเลย | | 9,900,000 | 9,900,000 | | ธ.ค.-65 | | 13 | 0 | | เริ่ม 20 ธ.ค.65 สิ้นสุด 14 เม.ย.65 |
| | ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - โคกนกระบา ตำบลสามตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | แขวงทางหลวง ชนบทเลย | | 9,800,000 | 9,800,000 | | ธ.ค.-65 | | 14 | 1,466,250 | | เริ่ม 20 ธ.ค.65 สิ้นสุด 29 เม.ย.65 |
| | ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บ้านเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย | แขวงทางหลวง ชนบทเลย | | 9,800,000 | 9,800,000 | | ธ.ค.-65 | | 14 | 9,775,000 | | เริ่ม 20 ธ.ค.65 สิ้นสุด 19 เม.ย.65 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย) | จังหวัดเลย | 10,000,000 | | 10,000,000 | ต.ค.-65 | | 2 | | 3,214,282 | | |
| 10 | โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย | | 2,920,500 | 1,640,000 | 4,560,500 | | | | | | | |
| | การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดเลย | สำนักงานจังหวัด เลย | 2,724,900 | 1,640,000 | 4,364,900 | พ.ย.-65 | | 2 | | 136,865 | | |
| | บริหารจัดการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาแมลงวัน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ภูเรือ | 195,600 | | 195,600 | มี.ค.-66 | | 2 | | 0 | | |
| * | ผลผลิต:โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ | | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 11 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม | | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | |
| | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภู บ้านปากภู หมู่ 3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร | สนง.ทสจ.เลย | | 10,000,000 | 10,000,000 | | ก.พ.-66 | | 13 | 1,466,250 | | เริ่ม 6 ก.พ. 66 - สิ้นสุด 13 ส.ค. 66 |
| | เขื่อนป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ ซอย 6 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร | สนง.ทสจ.เลย | | 16,000,000 | 16,000,000 | | ก.พ.-66 | | 13 | | | เริ่ม 10 ก.พ. 66 - สิ้นสุด 18 ก.ย. 66 |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ | |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กก. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |
| | เชื่อมป้องกันตลิ่งริมน้ำหมาน บริเวณซอยปอไม้ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร | สนง.ทสจ.เลย | | 8,000,000 | 8,000,000 | | ก.พ.-66 | | 13 | | | เริ่ม 6 ก.พ. 66 - สิ้นสุด 13 ส.ค. 66 |
| | เชื่อมป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร | สนง.ทสจ.เลย | | 16,000,000 | 16,000,000 | | ก.พ.-66 | | 13 | | | เริ่ม 6 ก.พ. 66 - สิ้นสุด 17 ก.ย. 66 |
| * | ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | | 1,065,400 | 0 | 1,065,400 | | | | | | | |
| 12 | โครงการยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่ | | 1,065,400 | 0 | 1,065,400 | | | | | | | |
| | ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย ปี 2566 | สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดเลย | 1,065,400 | | 1,065,400 | ต.ค.-65 | | 2 | | 441,340 | | |
| ** | รวมงบประมาณ 12 โครงการ 36 กิจกรรม | | 34,188,300 | 151,640,000 | 185,828,300 | | | | | 54,652,319 | | |

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 12/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-65

: จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 1/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-66

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพรชัย ศรีบุรินทร์)

พนักงานทรัพยากรบุคคล

โทร 042833209 มท. 46738

E - mail : loeistrategic@gmail.com

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายชาวีวรรณ กราบไธแก้ว)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

มท. 46709

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) | | | | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) | | | | (4) หมายเหตุ |
|-----|---|----------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | |

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อจัดจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 14 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง

หมายเลข 16 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

*** งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น**

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนธันวาคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50970

5 5.1 ผู้รายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ